

7. számú JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 15-én 9 óra 30 perctől megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Ülés helye: Pilisszántó Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Kormos Margit alpolgármester, Diószegi László, Kollár Ágnes, Kosztolánszky Zoltán, Motika Teréz, Poszmik Ferenc önkormányzati képviselők, összesen: 7 fő.

Tanácskozási joggal megjelent: Balya András aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Licsik Éva Tímea igazgatási előadó

1.Napirend: **Döntés a Baross-Jurkovich kúria épületében található Pilisszántói Napközi otthonos Óvoda homlokzat felújítását végző kivitelező kiválasztásáról**
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Elmondta, hogy azért szükséges a rendkívüli ülés megtartása, mivel az említett napirendi pont sürgős döntést igényel.

Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet a jelenlévő képviselők (7fő) 7 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.

1.Napirend: **Döntés a Baross-Jurkovich kúria épületében található Pilisszántói Napközi otthonos Óvoda homlokzat felújítását végző kivitelező kiválasztásáról**
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Elmondta, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019.” évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk a BMÖFT/5-7/2019. ikt. számú miniszteri döntésnek megfelelően 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az óvoda műemlék épületének fűtőkorszerűsítésére (5.730.000,- Ft) és homlokzat felújítására (24.270.000,- Ft) melynek megvalósítási határideje 2020. december 31. napja.

A rendelkezésre álló forrásból a teljes épület fűtőkorszerűsítése változatlan műszaki tartalommal megvalósult, de a kivitelezői költség jelentősen emelkedett. Az árajánlatok bekérése során megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a kivitelezői ajánlatok a pályázat alapját képező tervezői költségvetés többszörösei így teljes egészében a tervezett felújítás sajnos nem megvalósítható.

Erre tekintettel a támogatói okirat módosítását kezdeményeztük a Belügyminisztériumnál oly módon, hogy a fűtés korszerűsítés céljára fordított támogatást 12.707.746,- Ft-ra (13.376.575,- Ft, mely a vállalási ár 95 %-a), a fennmaradó összeget (18.202.372,- Ft) pedig az eredeti pályázati kiírásnak megfelelő fejlesztésre fordíthassuk.

Kérésünket a Belügyminisztérium BMÖFT/88-9/2020. számon kiadott támogatói okirat módosításával jóváhagyta.

A kivitelezői költségek jelentős emelkedése és a módosított összegű támogatás újabb árajánlatok beszerzését tetette indokolttá. Az újabb ajánlat kérésre a mindössze egy ajánlat érkezett, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra tette fel az előterjesztett határozati javaslatot. (Előterjesztés száma: 36/2020.)

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

39/2020. (X. 15.) számú önkormányzati határozat


Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 86. szám alatt található Baross-Jurkovich kúria épületében található Pilisszántói Napköziotthonos Óvoda homlokzat-felújítási munkálatainak elvégzésével – a beérkezett árajánlatok alapján – a PIETRA BUILD Kft.-t (székhely: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 54., adószám: 26641968-2-13) bízta meg. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlatnak megfelelő 14.621.045,- Ft + Áfa összegű szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Csicsmanczai Tamásné polgármester bezárta a napirendi pont tárgyalását.

Több napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testületi ülést a polgármester 9 óra 57 perckor berekesztette.


Csicsmanczai Tamásné
polgármester




dr. Tétényi Dinnyés Viktória
jegyző

